

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRITA-NĂȘĂUD



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
ÎN JUDEȚUL BISTRITA-NĂȘĂUD

Adunarea Generală a Asociației

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2020 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud,

Având în vedere :

- Prevederile articolului 26, aliniatul (2), litera a) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud;
- Raportul de activitate nr. 197 din 08.03.2021 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud, pe anul 2020;
- Decizia Consiliului Director nr. 197/08.03.2021 privind avizarea Raportului de activitate al Asociației pe anul 2020;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă **Raportul de activitate pentru anul 2020** al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, în forma prezentată în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Consiliul Director prin aparatul tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

PRESEDINTE

MOLDOVAN GRIGORE FLORIN



DIRECTOR EXECUTIV
GREC RĂZVAN ADRIAN

Întocmit, Bozeșan Ágota Eufrozina / 2 ex.

Nr. 1

Adoptată în ședința desfășurată prin e-mail în data de 27.04.2021, cu un număr de 49 de voturi "pentru", 3 "abțineri" și 0 voturi "împotriva" din 52 voturi exprimate și transmise prin e-mail, din totalul de 59 membri ai Adunării Generale a Asociației.

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD



**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU
SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD**

Nr. 238 din 04.03.2021

RAPORT DE ACTIVITATE

**AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII DE
ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE
ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD**

pentru anul 2020

CUPRINS

CAPITOLUL I – DESPRE ASOCIAȚIE, APARATUL TEHNIC AL ASOCIAȚIEI.....	2
CAPITOLUL II – PREZENTARE PROGRAM INVESTIȚII 2014-2020 (2023).....	7
CAPITOLUL III – ADUNĂRI GENERALE.....	8
CAPITOLUL IV – CONSILIUL DIRECTOR.....	10
CAPITOLUL V – ACȚIUNI ÎN INSTANȚĂ.....	12
CAPITOLUL VI – INVESTIȚII.....	12
CAPITOLUL VII – MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎNCHEIAT CU SC "AQUABIS" SA BISTRITA.....	18
CAPITOLUL VIII – FINANCIAR.....	19

CAPITOLUL I – DESPRE ASOCIAȚIE, APARATUL TEHNIC AL ASOCIAȚIEI

La nivelul județului Bistrița-Năsăud, primul pas al procesului de regionalizare a fost îndeplinit prin înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară « **Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud** »

« **ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD** » s-a înființat din dorința de cooperare și asociere a Consiliile Locale ale Unitatilor Administrativ Teritoriale din județul Bistrița-Năsăud, inclusiv a Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, prin reprezentanții legali ai acestora.

Asociația s-a constituit în scopul reglementării, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud este persoana juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică, înființată prin încheierea civilă nr. 1100/CC/2007 pronunțată în dosarul nr. 7854/190/2007 de Judecătoria Bistrița-Năsăud, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 15/A/2008

SCOPUL ASOCIAȚIEI

Conform prevederilor art. 11, alin. 2 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata, scopul unei asociații de dezvoltare intercomunitara este realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice.

Scopul Asociației îl constituie realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare regională în domeniul apei potabile și a apei uzate în județul Bistrița-Năsăud, pentru:

- îmbunătățirea calității serviciului;
- practicarea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populației;
- aplicarea principiului „poluatorul plătește”;
- atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului
- creșterea capacității de atragere a fondurilor pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferenta Serviciului ce stă la baza constituirii Asociației.

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Obiectivele Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, referitoare la dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare și infrastructura aferenta, sunt următoarele:

- Să încheie Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul, prevăzut la art. 19 alin.2 lit. a) din Statutul Asociației, în numele și pe seama unităților administrativ

teritoriale membre care vor constitui împreună Autoritatea Delegantă. Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor cu Operatorul va fi aprobat în prealabil de către consiliile locale membre ale asociației și de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

- Realizarea de activități de control și informare privind Operatorul Regional, conform Statutului și Actului Constitutiv;
- Pregătirea și promovarea strategiilor de dezvoltare a serviciilor de apă și apă uzată;
- Să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru Autoritățile Locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciilor, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes intercomunitar;
- Să asigure elaborarea și să aprobe Caietele de sarcini, masterplanul și Regulamentul consolidat și armonizat al Serviciilor pentru întreaga Arie a Delegării, precum și Regulamentul de organizare și funcționare al Operatorului;
- Să vegheze la punerea în aplicare a proiectelor de investiții încredințate Operatorului în temeiul Contractului de Delegare;
- Să monitorizeze respectarea obligațiilor asumate de Operator prin Contractul de Delegare, îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate Operatorului și calitatea Serviciilor furnizate utilizatorilor;
- Să identifice și să propună orice acțiuni vizând realizarea obiectivelor Autorităților Locale în legătură cu Serviciile:
 - Păstrarea tarifelor la un nivel care să respecte limitele de suportabilitate ale populației și principiul poluatorul plătește, în conformitate cu art.19 al. 2 lit. (d) din Statutul Asociației.
 - Creșterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciilor.
 - Bună prestare din punct de vedere tehnic a Serviciilor și gestiunea administrativă și comercială eficientă a acestora.
 - Menținerea calității tehnice și întreținerea eficientă a echipamentelor și lucrărilor legate de Servicii.
 - Bună gestiune a resurselor umane.
- Să fie un pol al competențelor administrative, financiare, tehnice și economice în beneficiul Autorităților Locale și al Serviciilor;
- Să acorde ajutor Autorităților Locale și Operatorului în vederea obținerii resurselor financiare necesare implementării Programului de Dezvoltare a Serviciilor și, dacă este cazul, să obțină astfel de fonduri care vor fi puse la dispoziția Operatorului.
- Exercițarea în numele membrilor ADI, în limita întinderii și a condițiilor împuternicirii conferite ADI de aceștia, a anumitor prerogative referitoare la servicii.

Pe toată perioada de implementare a proiectului județean, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud și Operatorul Regional S.C AQUABIS S.A Bistrița, au desfășurat următoarele activități generale, specifice programelor europene:

- respectarea termenelor, cerințelor, regulilor și recomandărilor fundamentale implementării proiectelor europene finanțate de UE;
- respectarea cadrului legislativ ce reglementează programul de finanțare POS Mediu și POIM, respectiv atât legislația UE cât și legislația națională;
- menținerea legăturii cu ministerele de resort și alte structuri centrale;

- participarea la procesul de implementare a proiectului și supervizarea procedurilor de implementare;
- asigurarea transparenței în privința utilizării fondurilor și a unei politici deschise de informare pentru toți cei interesați;
- cooperarea zilnică și îndeaproape cu toți factorii implicați în implementarea proiectului;
- participarea la ședințele organizate de Beneficiar și alte autorități responsabile cu privire la implementarea proiectului;
- monitorizarea adecvată a evoluției proiectului și rezolvarea promptă a problemelor în conformitate cu planul de implementare;
- asigurarea măsurilor adecvate de publicitate;
- asigurarea respectării reglementărilor comunitare, precum cele privind protecția mediului sau achizițiile publice;
- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea situațiilor neprevăzute ce ar putea afecta desfășurarea proiectului, iar în cazul survenirii unei astfel de situații, luarea măsurilor necesare pentru remedierea acesteia.

Pentru continuarea investițiilor demarate în cadrul Programul Operational Sectorial (POS) Mediu, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud în colaborare cu Operatorul Regional S.C AQUABIS S.A Bistrița, au inițiat procedurile necesare de absorbție a fondurilor europene aferente perioadei de finanțare 2014 – 2020, prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM).

Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud în colaborare cu Operatorul Regional S.C AQUABIS S.A Bistrița și alături de toți factorii de decizie județeni și locali - membrii ai Adunării Generale a Asociației, **au fost și sunt implicați în implementarea proiectului județean “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”**, astfel încât, acesta să-și atingă obiectivele pentru care a fost demarat, respectiv asigurarea serviciului de alimentare cu apă potabilă pentru 95% din populația județului și de canalizare pentru 75 %, respectând legislația națională în vigoare, precum și normele și directivele europene în materia apei și apei uzate.

Aparatul tehnic al Asociației este constituit din personal contractual angajat în baza Legii 53/2003 Codul Muncii și cu respectarea prevederilor Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud.

Având în vedere SCOPUL și OBIECTIVELE Asociației, de la constituirea acesteia și până în prezent, aparatul tehnic a avut ca principale atribuții:

1. Monitorizarea implementării contractelor de lucrări din cadrul Proiectului județean “Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”
2. Medierea problemelor aparute, în timpul execuției lucrărilor de construcții, între cetățean prin intermediul Consiliilor Locale sau orice alte societăți sau instituții, și Operatorul regional S.C AQUABIS S.A Bistrița.

3. Colaborarea cu membrii Consiliului de Administratie al S.C AQUABIS S.A Bistrita, in vederea stabilirii unei strategii, pe termen mediu, privind activitatea de organizare, cea financiara si de personal a Operatorului.
4. Solutionarea oricarei solicitari venite din partea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud sau Consiliilor Locale ale judetului Bistrita-Nasaud, a interpelarilor facute de consilierii judeteni si/sau a consilierilor locali, privind activitatea Operatorului regional sau a actiunilor derulate de acesta.
5. Organizarea unor campanii de informare a populatiei, referitoare la necesitatea delegarii gestiunii serviciilor catre Operatorul Regional SC AQUABIS SA si a organizării serviciilor de utilitati publice privind alimentarea cu apa potabila si canalizare conform legislatiei în vigoare. S-a prezentat strategia la nivel judetean, privind serviciile de apa si canalizare ale Operatorului Regional, rolul acestuia în accesarea fondurilor de la UE, precum si modul in care au fost planificate investitiile.

Aparatul tehnic al Asociatie este format din:

Funcția	Nume, Prenume
Director Executiv	GREC Răzvan Adrian
Expert	BODOLAN MIHAI-DORU (01.01.2020-31.01.2020) SALACI-NECHITA Oana (C.C.C. 21.05.2018-02.02.2020, s-a întors cu data de 03.02.2020)
Consilier	DINIȘ-VĂRTIC Ionel-Cristian
Referent	PĂUN Veronica Flavia
Inginer	IGNAT Gheorghe
Secretar	BOZEȘAN Âgota Eufrozina
Contabil	MOLDOVAN Valeria Victoria
Economist	FLUERAȘ Cristina-Georgia
Consilier Juridic	ALEXA Ionela Manuela (până la data de 16.08.2020)

Ca principale atributii ale personalului Asociatiei enumeram:

Secretar	Asigurarea, in dublu sens, a fluxului informational intre ADI Bistrita-Nasaud, primarii si ceilalti colaboratori, tinerea evidentei corespondentei si inregistrarea acesteia in registrul intrari-iesiri, inregistrarea hotararilor si deciziilor luate de conducere, intocmirea si eliberarea documentelor pentru angajatii Asociatiei, participarea la sedintele AGA ADI si intocmirea proceselor-verbale ale sedintelor precum si alte atributii specifice.
Consilier juridic	Monitorizeaza implementarea proiectului "Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud", controlul modului de respectare a obligatiilor si responsabilitatilor asumate de Operatorul Regional prin Contractul de Delegare, asigura fluxul informational intre ADI Bistrita-Nasaud, Operatorul regional SC AQUABIS SA Bistrita, consultantul proiectului si AM POS Mediu. Acorda asistenta, consultanta si reprezentare juridica Asociatiei si angajatilor acesteia. Reprezinta in instanta, in dosarele civile

	repartizate, interesele Asociatiei, inregistreaza fiecare dosar repartizat, il instrumenteaza si urmareste solutionarea acestora, precum si alte atributii specifice.
Inginer	Este responsabil de monitorizarea Contractului de lucrari 1, Contractului de lucrari 2 si a Contractului de Lucrari 8 – Lot 3, in vederea finalizarii investitiilor propuse, monitorizeaza activitatile cuprinse in Master Plan, identifica problemele si propune solutii pentru rezolvarea acestora, verifica realizarile investitiilor care vor fi specificate detaliat in anexele Contractului de Delegare precum si alte atributii specifice.
Expert	Asigura legatura dintre Asociatie si Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, urmarind ca obiectivele Asociatiei si ale Proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud” sa fie indeplinite si realizate in termen. Contribuie la coordonarea activitatii de elaborare a strategiei de dezvoltare, colecteaza datele de la toate consiliile locale din judet si le pune la dispozitia echipei de implementare a proiectului si mentine legatura cu unitatile administrative-teritoriale beneficiare de investitii prin proiect.
Economist	Asigura organizarea si conducerea contabilitatii Asociatiei, asigura respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare si depunerea la termen a acestora, intocmeste situatiile financiare lunare si anuale, asigura conditiile de pastrare a documentelor justificative, a registrelor contabile si situatiilor financiare, asigura tinerea la zi a cuantumului cotizatiei membrilor Asociatiei, supervizeaza activitatile legate de evidenta personalului si de salarizare precum si alte atributii specifice. Responsabil Control CFP. Responsabil SEAP.
Contabil	Inregistrarea documentelor contabile, intocmirea Registrului de casa, Registrului de banca, Jurnalul de cumparaturi si Jurnalul de Vanzari, urmareste platile si incasarile Asociatiei, intocmeste declaratiile fiscale lunare, statele de plata si pontajele, intocmeste contractele de munca si fisele de post, intocmeste Revisal-ul, tine evidenta la zi a cuamntumului cotizatiei membrilor Asociatiei, precum si alte atributii specifice.
Consilier	Monitorizeaza implementarea investitiilor din cadrul proiectului “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud” pe Contractul de lucrari 6 si ale Contractului de Lucrari 8 – Lot 1, in vederea finalizarii investitiilor propuse, monitorizeaza Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice de alimentare cu apa si de canalizare prin completarea și actualizarea Contractului de Delegare si informeaza regulat asociatii despre aceasta, asigura fluxul informational intre ADI Bistrita-Nasaud si Consiliile locale membre ale Asociatiei, precum si alte atributii specifice.

CAPITOLUL II – PREZENTARE PROGRAM INVESTIȚII 2014-2020 (2023)

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu Cadrul Strategic Comun și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență energetică și promovare a energiei verzi, precum și prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul și o utilizare mai eficientă a resurselor.

Prin Tratatul de Aderare la UE, România și-a asumat îndeplinirea unor obligații privind implementarea acquis-ului de mediu. Coroborat cu aceste angajamente, creșterea standardului de viață al populației și îmbunătățirea calității mediului, reprezintă, în continuare, obiectivul principal în domeniul protecției mediului, urmărindu-se reducerea diferenței față de infrastructura de mediu existentă la nivelul UE.

Cea mai mare parte a alocării financiare pentru sectorul de mediu va fi orientată spre investițiile care asigură conformarea cu prevederile acquis-ului comunitar în domeniul alimentării cu apă potabilă, al colectării și epurării apelor uzate urbane și al gestionării deșeurilor. Finanțarea aferentă perioadei 2014-2020 pentru cele două domenii va asigura inclusiv finalizarea investițiilor demarate în cadrul perioadei 2007-2013, care se implementează pe parcursul a două perioade de programare.

Prin POIM se va continua politica de regionalizare în sectorul de apă și apă uzată, demarată prin programele de finanțare anterioare și consolidată prin POS Mediu 2007-2013, prin implementarea proiectelor începute în perioada 2007-2013 a căror finalizare se va realiza după 2015 și prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce privește colectarea și epurarea apelor uzate urbane pentru aglomerările cu peste 2.000 l.e., cele cu peste 10.000 l.e. fiind prioritare.

Principalul obiectiv al procesului de regionalizare a fost crearea unor companii performante în sectorul de apă care să poată realiza atât proiectele cu finanțare UE, cât și funcționarea instalațiilor din aglomerările învecinate la un nivel de suportabilitate accesibil populației cu venituri mai reduse din aceste localități, pe baza principiului solidarității.

Deseori, operatorii regionali de apă s-au confruntat cu solicitări de preluare a unor investiții realizate de către autoritățile locale din alte surse de finanțare, dar care nu corespundeau din punct de vedere tehnic, necesitând investiții suplimentare pentru asigurarea funcționării acestora. Pentru evitarea unor situații similare, pentru proiectele finanțate din alte surse nerambursabile (ex. FEADR) se va promova un mecanism de implicare a operatorului în procesul de avizare a documentației tehnice aferente unui proiect al cărui rezultat ar urma să îl preia, precum și integrarea regională a autorității publice locale care beneficiază de investiții.

Identificarea necesarului de investiții pentru asigurarea conformării cu prevederile directivelor se va face conform Master Planului Regional actualizat și aprobat.

CAPITOLUL III – ADUNARI GENERALE

Pe parcursul anului 2020, au fost elaborate si emise acte administrative, în scopul executării sau organizării legilor și a celorlalte acte normative emise de autoritățile superioare. Astfel, în cadrul celor 8 ședințe desfășurate, au fost adoptate următoarele hotărâri:

NR.	DATA	HOTĂRÂRE A.G.A.
1	05.02.2020	Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (Studiului de Fezabilitate inclusiv indicatorii tehnico-economici) pentru "Proiect regional de dezvoltarea a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud" finanțat prin P.O.I.M. 2014-2020
2	05.02.2020	Hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru perioada 2018-2025 și modificarea prin Actul adițional nr. 39 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008
3	10.04.2020	Hotărâre privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița, pentru anul 2020
4	10.04.2020	Hotărâre privind avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și Statului de Funcții ale S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița pe anul 2020
5	10.04.2020	Hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate pentru anul 2019 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud
6	24.04.2020	Hotărâre privind aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind gestiunea "ADI SERVICII APĂ ȘI CANALIZARE BISTRITĂ-NĂSĂUD, conducerea evidenței contabile și întocmirea bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului la 31.12.2019 și a Raportului financiar de activitate pentru anul 2019, ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud
7	24.04.2020	Hotărâre privind aprobarea Bilanțului contabil, a Contului rezultatului exercițiului financiar și a Raportului Administratorului pentru anul 2019, ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud
8	24.04.2020	Hotărâre privind aprobarea Raportului Auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare individuale întocmite la 31.12.2019 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud
9	28.07.2020	Hotărâre privind delegarea gestiunii sistemelor de apă și canal ale comunei Salva din cadrul investiției "Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii" localitatea Salva, comuna Salva, jud. Bistrița-Năsăud și pentru "Lucrări reamplasare stație de pompare apă potabilă Lângă Vale și montare stație de pompare apă potabilă la Bolotău" loc. Salva, către S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița și modificarea prin Actul adițional nr. 40 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008
10	28.07.2020	Hotărâre privind delegarea gestiunii bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare a județului Bistrița-Năsăud către S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița, parte a investiției "Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branșamente

		individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud” și parte a investiției ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” și modificarea prin Actul adițional nr. 41 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008
11	28.07.2020	Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă la nivelul comunei Șieu Măgheruș din cadrul proiectelor ”Alimentare cu apă a localității Crainimăt, comuna Șieu Măgheruș” și ”Extindere rețele de apă în localitățile Sărățel și Chintelnic, comuna Șieu Măgheruș” către Operatorul Regional S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița și modificarea prin Actul adițional nr. 42 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008
12	28.07.2020	Hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud, ca urmare a transformării studiilor pentru funcția de execuție Secretar, din medii în studii superioare, precum și a nivelului de salarizare
13	28.07.2020	Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 – Capitolul „Cheltuieli cu personalul” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apa și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud, ca urmare a modificării nivelului de salarizare pentru funcția de Secretar, prin transformarea studiilor din medii în superioare
14	25.08.2020	Hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC AQUABIS SA Bistrița
15	08.09.2020	Hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița, Matricei Administratorului în cadrul Consiliului de Administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița și Matricei Consiliului de Administrație al Societății AQUABIS S.A. Bistrița
16	15.09.2020	Hotărâre privind avizarea modificării și completării punctelor 5.1 și 5.2 din Actul constitutiv al S.C. AQUABIS S.A. Bistrița referitoare la obiectul de activitate al societății, necesare în vederea participării la proceduri de achiziție publică având ca obiect servicii de proiectare instalații de alimentare cu apă și de canalizare
17	18.12.2020	Hotărâre privind aprobarea actualizării și modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației, ca urmare a alegerilor din locale din 27.09.2020, cu legislația în vigoare, precum și cu nevoile identificate.
18	18.12.2020	Hotărâre privind alegerea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud.
19	18.12.2020	Hotărâre privind aprobarea cotizației membrilor Asociației pentru anul 2021 la aceeași valoare stabilită pentru perioada 2015-2020.
20	18.12.2020	Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud.
21	18.12.2020	Hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual al achizițiilor publice ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2021.
22	18.12.2020	Hotărârea privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice ale S.C. ”AQUABIS S.A. Bistrița.

Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară a implementat modelul unei administrații moderne, care a functionat la standarde de calitate ridicate, cu respectarea principiului transparenței, conform caruia deciziile și hotărârile administrației publice trebuie luate în așa fel încât toate persoanele interesate să le cunoască încă din faza de proiect, iar procedura de emitere și de executare a deciziei administrative să fie deschisă, coerentă și corectă, ușor de urmărit de cei implicați sau cei interesați.

CAPITOLUL IV – CONSILIUL DIRECTOR

Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Pe parcursul anului 2020, s-au desfășurat 11 sedințe ale Consiliului Director al Asociației, în care au fost analizate și adoptate următoarele decizii:

NR.	DATA	DECIZIA C.D.
172	13.01.2020	DISPOZIȚIA directorului executiv privind numirea comisiei de inventariere pt. anul 2019
173	31.01.2020	Decizie privind încetarea suspendării CIM nr. 21/11.11.2015 pt. funcția de Expert a Salaci-Nechita Oana din cadrul aparatului tehnic ADI
174	05.02.2020	Decizie privind aprobarea documentației tehnico-economice (SF-ului inclusiv indicatorii tehnico-economici) și a Planului anual de evoluție a tarifelor pt. perioada 2018-2025
175	08.04.2020	Decizie privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița, pentru anul 2020
176	08.04.2020	Decizie privind avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița, pentru anul 2020
177	08.04.2020	Decizie privind avizarea Raportului de activitate pentru anul 2019 al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2019
178	22.04.2020	Decizie privind avizarea Raportului Comisiei de Cenzori privind gestiunea "ADI SERVICII APĂ ȘI CANALIZARE BISTRIȚA-NĂSĂUD, conducerea evidenței contabile și întocmirea bilanțului contabil și a contului rezultatului exercițiului la 31.12.2019 și a Raportului financiar de activitate pentru anul 2019, ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud
179	22.04.2020	Decizie privind avizarea Bilanțului contabil, a Contului rezultatului exercițiului financiar și a Raportului Administratorului pentru anul 2019, ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud
180	22.04.2020	Decizie privind avizarea Raportului Auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare individuale întocmite la 31.12.2019 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud
181	23.07.2020	Decizie privind modificarea Statului de Funcții al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud, ca urmare a transformării

		studiilor pentru funcția de execuție Secretar, din medii în studii superioare, precum și a nivelului de salarizare
182	23.07.2020	Decizie privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 – Capitolul „Cheltuieli cu personalul” al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud, ca urmare a modificării nivelului de salarizare pentru funcția de Secretar, prin transformarea studiilor din medii în superioare
183	30.07.2020	Decizie privind aprobarea majorării salariului de bază lunar brut al secretarului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud Responsabil ADI Apa-Canalizare BN
184	13.08.2020	Decizie privind încetarea CIM nr. 3/01.03.2010 al Consilierului juridic Alexa Ionela-Manuela din cadrul aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
185	21.08.2020	Decizie privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SC AQUABIS SA Bistrița
186	11.09.2020	Decizie privind avizarea modificării și completării punctelor 5.1 și 5.2 din Actul constitutiv al S.C. AQUABIS S.A. Bistrița referitoare la obiectul de activitate al societății, necesare în vederea participării la proceduri de achiziție publică având ca obiect servicii de proiectare instalații de alimentare cu apă și de canalizare
187	17.12.2020	Decizie privind avizarea aprobării actualizării și modificării Actului Constitutiv și Statului Asociației, ca urmare a alegerilor din locale din 27.09.2020, cu legislația în vigoare, precum și cu nevoile identificate
188	17.12.2020	Decizie privind avizarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud
189	17.12.2020	Decizie privind avizarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Programului anual al achizițiilor publice ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud pentru anul 2021
190	17.12.2020	Decizie privind numirea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud pentru atribuirea contractelor de achiziție publică aprobate prin Planul Anual de Achiziții pentru anul 2021, în conformitate cu Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021
191	17.12.2020	Decizie privind mandatarea Directorului Executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și Canalizare în județul Bistrița-Năsăud să semneze toate contractele de achiziții din Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2021, program aprobat de Adunarea Generală a Asociației
192	17.12.2020	Decizie privind avizarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice ale S.C. "AQUABIS S.A. Bistrița
193	22.12.2020	Decizie privind aprobarea majorării salariului directorului executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în Județul Bistrița-Năsăud.
194	22.12.2020	Decizie privind angajarea unui jurist, pe perioada nedeterminată, în cadrul aparatului tehnic al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

Consiliul Director a respectat și aplicat prevederile Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației, astfel încât să îndeplinească rolul pentru care a fost instituit.

CAPITOLUL V – ACTIUNI IN INSTANTA

În anul 2020 nu s-a formulat nicio acțiune către Judecătoria Bistrița.

CAPITOLUL VI – INVESTITII

Implementarea proiectelor din infrastructura de apă potabilă și apă uzată menajeră se realizează în 2 Etape și prin 2 Axe de finanțare, respectiv :

1. Programul Operational Sectorial de Mediu 2007-2013 (2015) – POS MEDIU 2007-2013 (2015).

2. Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 (2023) – POIM 2014-2020 (2023).

1. Investițiile având ca sursă de finanțare **Programul Operational Sectorial de Mediu – POS MEDIU 2007-2013(2015)** s-au finalizat în termen, în prezent fiind în procedura de monitorizare.

2. Investițiile având ca sursă de finanțare **Programul Operational Infrastructura Mare – POIM 2014-2020(2023)** sunt în curs de implementare, în prezent, Consultantul, Asocieria TPF Inginerie – CCAT – Gentisa Payma SL lucrează la finalizarea Aplicației de finanțare și a Proiectelor tehnice.

Pentru continuarea proiectelor majore de investiții din infrastructura apei potabile și apei uzate menajere finanțate prin POS Mediu 2007-2013, în noua etapă de finanțare europeană proiectele majore de investiții pe mediu sunt alocate Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.

POIM 2014-2020 a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 și în acord cu CSC și Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu PNR și RST, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență energetică și promovare a energiei verzi, precum și prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul și o utilizare mai eficientă a resurselor. Prioritățile de finanțare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel național: Infrastructura și Resursele. Având în vedere gradul ridicat de corelare și complementaritate, precum și experiența perioadei 2007- 2013, promovarea investițiilor în domeniul infrastructurii și resurselor vor fi finanțate în cadrul unui singur program având ca obiectiv global: *Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie și*

prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creșteri economice sustenabile, în condiții de siguranță și utilizare eficientă a resurselor naturale.

POIM adresează nevoile de dezvoltare din patru sectoare: infrastructura de transport, protecția mediului, managementul riscurilor și adaptarea la schimbările climatice, energie și eficiență energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, prin finanțarea a 4 din cele 11 obiective tematice din Regulamentul nr. 1303/2013:

- OT4, prin susținerea producției de energie din surse regenerabile, măsurilor de eficiență energetică, introducerea tehnologiilor de tip smart
 - OT5, prin finanțarea măsurilor de prevenire și protecție împotriva riscurilor naturale, menite să atenueze și să combată efectele schimbărilor climatice, și consolidarea capacității de intervenție în domeniu
 - OT6, prin promovarea investițiilor în sistemele de apă și apă uzată, managementul integrat al deșeurilor, protecția biodiversității și monitorizarea calității aerului
 - OT7, prin sprijinirea investițiilor în infrastructura pentru toate modurile de transport, precum și transportul de energie
- RO 13 RO Nevoile de dezvoltare adresate prin POIM vizează următoarele caracteristic

Alocarea resurselor financiare disponibile din Fondul de Coeziune pentru OT6 acoperă o parte din necesarul investițional pentru conformarea cu directivele europene pentru deșeuri și apă/apă uzată, fiind orientată inclusiv spre finalizarea proiectelor începute în 2007-2013.

Pentru sectorul de apă/apă uzată, finanțat prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Măsură 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, alocarea financiară a fost corelată cu necesarul investițional pentru conformarea cu prevederile celor două directive relevante, pentru 2014-2020 acesta fiind estimat la 13,8 mld. €. Finanțarea europeană disponibilă prin POIM va acoperi până la 2,5 mld. € din alocarea Fondului de Coeziune, la care se adaugă cofinanțare publică națională. Această alocare acoperă inclusiv necesarul proiectelor făcute (370 mil. € FC). Aceste investiții vor fi completate prin PNDR, care include și infrastructura de apă și apă uzată, investițiile fiind prioritizate pentru aglomerări între 2000-10000 l.e., și alte programe naționale similare.

În calitate de beneficiar al investițiilor din infrastructura apei potabile și apei uzate menajere, unicul operator județean, S.C. Aquabis S.A. Bistrita, a demarat încă din anul 2014, o evaluare totală a nevoilor pentru județul nostru pe care ulterior a adaptat-o cerințelor Ghidului solicitantului pentru Poim 2014-2020.

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 (2023), a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 09.07.2015 (conform deciziei nr. 4823) și este programul operațional cu cea mai mare alocare din actuala perioadă de programare 2014-2020 (2023). Prin intermediul finanțărilor de pe POIM 2014-2020(2023), în cursul anului 2019 s-au realizat următoarele:

1. Contractul de lucrări 6- Fazat - Reabilitare și extindere rețele de distribuție a apei și canalizare în localitățile Năsăud, Salva, Sângeorz-Băi și Maieru. Aducțiuni apă potabilă pentru localitățile Rebra-Năsăud și Maieru

În cursul anului 2018 s-au finalizat Rapoartele procedurii de evaluare a ofertelor pe cele 3 loturi, astfel: Lot 1 – 12.06.2018; Lot 2 – 13.03.2018; Lot 3 - 22.03.2018., după cum urmează:

- **LOT 1 – EXTINDERE ȘI REABILITARE REțele DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE SINGEORZ-BĂI, MAIERU ȘI ANIES.**
 - antreprenor Antrepriza de Reparatii si Lucrari Cluj (ARL);
 - valoare contract 16.575.021,72 lei fără TVA;
 - data semnării contractului: 26.06.2018
 - data finalizării 19.01.2020 (extensie de timp 03.11.2020)
 - data emiterii ordinului de incepere: 07.08.2018
 - progres fizic la 31.12.2020: 89%
 - progres financiar la 31.12.2020: 66,33%
 - ședințe lunare de progres la care a participat responsabilul de contract Ignat Gheorghe: 6
 - ședințe săptămânale de șantier la care a participat responsabilul de contract Ignat Gheorghe: 27
 - s-au realizat 702 bransamente si 901 racorduri la Sangeorz-Bai si 440 racorduri la Maieru si Anies*
- **LOT 2 – LUCRĂRI DE REABILITARE CONDUCTĂ ADUCȚIUNE REBRIȘOARA-NĂSĂUD ȘI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE APĂ ORAȘ NĂSĂUD.**
 - antreprenor Indemanarea Construct;
 - valoare contract 6.494.898,62 lei fără TVA;
 - data semnării contractului: 29.03.2018
 - data finalizării: 29.11.2019 (extensie de timp 31.08.2020)
 - data emiterii ordinului de incepere: 10.05.2018
 - progres fizic la 31.12.2020: 100%
 - progres financiar la 31.12.2020: 55,26%
 - ședințe lunare de progres la care a participat responsabilul de contract Flueraș Cristina-Georgia: 5 și referentul Păun Veronica Flavia: 5
 - ședințe săptămânale de șantier la care a participat responsabilul de contract Flueraș Cristina-Georgia: 18 și referentul Păun Veronica Flavia: 13
 - s-au realizat 288 buc. bransamente*
- **LOT 3 – LUCRĂRI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA SALVA ȘI EXTINDERE ȘI REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA TELCIU.**
 - antreprenor Antrepriza de Reparatii si Lucrari Cluj (ARL);
 - valoare contract 8.712.730,04 lei fără TVA;
 - data semnării contractului: 11.04.2018
 - data finalizării contractului: 11.12.2019 (extensie de timp 30.07.2020)
 - data emiterii ordinului de incepere: 23.05.2018
 - progres fizic la 31.12.2020: 100%
 - progres financiar 31.12.2020: 60.43%
 - ședințe lunare de progres la care a participat responsabilul de contract Diniș-Vârtic Ionel Cristian: 8

- ședințe săptămânale de șantier la care a participat responsabilul de contract Diniș-Vârtic Ionel Cristian: 23
- s-au realizat 75 bransamente in Telciu si 451 racorduri in Salva*

* mentionam ca, lucrarile realizate urmeaza sa fie certificate prin receptionare de catre Beneficiar;

Total valoare contractată (după licitație) CL6 – Fazat – 31.782.650,40 lei fără TVA. Sursele de finanțare sunt: U.E. 85%, Guvernul României – 13%, cofinanțare Operator Regional S.C. Aquabis S.A. Bistrița – 9,45% și contribuția consiliilor locale beneficiare de investiții – 2%.

2. Contractul de Asistență Tehnică nr. 131A/03.12.2015 pentru asigurarea sprijinului pentru pregătirea Aplicației de Finanțare pentru proiectul "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud", finanțat prin POIM 2014-2020(2023), încheiat cu asocierea TPF Inginerie SRL – Compania de Consultanță și Asistență Tehnică – Getinsa Euroestudios SL

In anul 2020 s-au derulat urmatoarele:

- la data de 24 martie 2020 s-a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene, Contractul de finantare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa potabila si apa uzata in judetul Bistrita Nasaud in valoare de 1.143.115.143,23 lei ;
- la data de 24 iunie 2020 a fost emisa de catre JASPERS, Nota de orientare III, privind alimentarea cu apa – aspecte tehnice si analiza cost-beneficiu – aspecte generale ;
- la data de 27 iulie 2020 a fost emisa de catre JASPERS, Nota de informare IV, privind apa uzata – aspecte tehnice si aspecte legate de mediu si schimbari climatice ;
- in data de 12.06.2020 a fost incarcata in SICAP (Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al Achizitiilor Publice) documentatia pentru CL3 – "Reabilitare conducta de aductiune Bistrita-Lechinta si extindere alimentare cu apa si canalizare in comunele Lechinta, Micestii de Campie si Budesti" care a fost anulata in data de 28.10.2020 ;
- in data de 30.07.2020 a fost incarcata in SICAP documentatia pentru CL4 – "Extindere retele de distributie si canalizare in comuna Teaca si alimentare cu apa in comunele Matei Milas si Chiochis", fiind contestata la CNSC in 07.08.2020 si 05.10.2020 cu termen de deschidere a ofertelor modificat de cel putin 4 ori, ultimul fiind 25.01.2021.
- in data de 17.07.2020 a fost incarcata in SICAP documentatia pentru CL5 – "Extindere alimentare cu apa in comunele Sieu Magherus, Budacu de Jos, Mariselu, Sieu Odorhei si Sieu" care a fost contestata la CNSC in 27.07.2020 si ulterior la Curtea de Apel Cluj la data de 25.08.2020, fiind emisa Decizia civila definitiva la data de 21.09.2020. Ulterior, raspunsul consolidat formulat de catre Aquabis/Consultant (la Decizia civila definitiva din 21.09.2020) a fost contestat de un alt ofertant la CNSC, in data de 12.11.2020, fiind suspendata procedura pana in 29.12.2020, cand a fost solutionata de CNSC prin solicitarea de remediere partiala a raspunsului. Noul termen de deschidere a ofertelor este 28.01.2021. La data de 18.01.2021 a fost din nou contestata, astfel ca posibila deschidere a ofertelor va fi in luna martie 2021 ;

Pe parcursul anului 2020, mai precis din data de 24 iunie 2020 de cand a fost emisa Nota de informare III, Consultantul si-a concentrat activitatea pentru inchiderea acestei Note Jaspers, furnizand toate documentele, tabelele si situatiile cerute de expertul JASPERS, Domnul Bern Klett, pentru partea de apa. Au existat mai multe intalniri online intre toate partile implicate, Aquabis, Consultant, Directia Generala AM POIM si JASPERS, dar si discutii purtate direct de Consultant cu expertul JASPERS, discutii prin care s-au solicitat Consultantului si implicit si Operatorului Regional analize de optiuni pentru zona de campie (sudul judetului) atat pentru modificarea traseului conductei de aductiune Bistrit-Lechinta, cu Bistrita-Teaca, dar si pentru alimentarea cu apa din alte surse: puturi, Aquaserv Mures, Compania de apa Cluj, lacurile din sudul judetului (Budurleni, Manic si Brateni). De

asemenea, s-au discutat si alte aspecte despre preturile unitare, trasee ale conductelor etc. Toate documentele solicitate sunt pregatite si urmeaza a fi ansamblate intr-un raspuns pentru Nota de informare III, care va fi analizat in cadrul unei sedinte online impreuna cu Directia Generala AM POIM.

Solicitarile din Nota de orientare IV-canalizare, se vor discuta doar dupa ce se finalizeaza cele pe apa potabila, respectiv in anul 2021.

Situatia licitatiilor a fost prezentata mai sus (liniutele 4-5-6) si nu este una satisfacatoare, intrucat ea nu se incadreaza in graficul stabilit in cadrul sedintei de lucru de la Cabinetul Presedintelui Consiliului Judetean in data de 2 aprilie 2020, grafic din care rezulta ca pana in data de 3 iulie vor fi incarcate in SICAP toate proiectele, dupa o anumita priorizare.

Situatia licitatiilor derulate in cursul anului 2020 este urmatoarea:

Licitatia deschisa pentru atribuirea contractului sectorial de lucrari cu obiectul **"CL3 : Reabilitare conducta de aductiune Bistrita Lechinta si extindere alimentare cu apa si canalizare in comunele Lechinta, Mircestii de campie si Budesti, Lot 1: Reabilitare conducta de aductiune Bistrita Lechinta, Lot 2: Extindere alimentare cu apa si canalizare in comunele Lechinta, Mircestii de campie si Budesti**, va aducem la cunostinta ca procedura a fost publicata prin **Anunt de participare SEAP: [CN1021777]** - Data publicare: 12.06.2020 ora 01:36 si **Anunt de participare JOUE: 2020/S 113-275113/12.06.2020**.

Valoarea estimata fara TVA: **100.081.802,58 lei fara TVA**

Valoarea estimata **Lot 1 – 34.624.757,49 lei fara TVA**

Valoarea estimata **Lot 2 – 65.457.045,09 lei fara TVA**

In data de 25.08.2020 ora 15 a avut loc vizualizarea ofertelor depuse si a inceput procesul de evaluare al ofertelor.

Avand in vedere:

1. AVIZ CONFORM CONDITIONAT 7858/7909/29.09.2020 inregistrat la sediul entitatii contractante cu nr. 18718 /30.09.2020 emis de Directia Generala Ex-ante, Coordonare Metodologica si Supervizare Sistem pentru procedura de atribuire **CL 4: Extindere retele de distributie si canalizare in comuna Teaca si alimentare cu apa in comunele Matei, Milas si Chiochis**

2. Solutia de admitere pronuntata de catre Curtea de Apel Cluj prin Decizia civila definitiva nr. 1107/2020 (numita in continuare Decizie) din data de 21.09.2020, in dosarul nr. 530/33/2020 avand ca obiect plangerea formulata impotriva Deciziei CNSC 1384/C11/1475

3. Constatarea Curtii potrivit careia "modul de evaluare a ofertei tehnica nu poate constitui un factor de evaluare in acord cu dispozitiile art. 209 alin. 4, intrucat nu are in vedere aspecte calitative, de mediu si/sau sociale(pag. 5 penultimul paragraf din Decizie)

4. Critica instantei adusa subfactorilor de evaluare Pt 1.2, Pt 1.3, Pt 1.4, Pt1.5, Pt 1.6, potrivit careia "Modalitatea de descriere a acestor factori de evaluare nu respecta dispozitiile art. 211 din Legea nr. 99/2016, termenii si expresiile folosite in in cadrul factorului de evaluare 2 – componenta tehnica citati anterior conducand la o libertatae de apreciere larga a comisiei."(pag.6, paragraful 7 din Decizie)

5. Abaterile de la respectarea normelor in materie de achizitii pentru care se aplica reduceri procentuale/corectii financiare stabilite prin Odonanta de urgenta nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata prin Legea 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

6. Adresa nr.114/06.10.2020 transmisa de catre oficiul juridic prin care propune:

- Modificarea Documentatiei de atribuire a contractelor de lucrari aferente "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita Nasaud" cod SMIS20145+>135501, indiferent de stadiul in care se afla procedura de atribuire a acestor contracte de lucrari, in sensul eliminarii factorului 2 de evaluare – Componenta tehnica – "Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investitiei publice, resursele alocate pentru realizarea in cadrul contractului prin raportare la metodologia de executare a

lucrurilor”, asa cum este el prevazut in capitolul III.2.5 “Criterii de atribuire” din Fisa de date a achizitie si Anexa nr.1 la instructiunile catre ofertanti/candidati.”

- Stabilirea unui Factor 2 de evaluare si a unui algoritm de punctare precizat in mod clar si detaliat in cadrul documentatiei de atribuire, care sa reflecte prin metodologia de punctare avantajele care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti, precum si care sa aduca un avantaj real, sa nu fie formal si sa poata fi urmarit in cadrul procesului de evaluare a ofertelor si de aplicare a criteriului de atribuire.

Comisia de evaluare a dispus anulara procedurii aflate in desfasurare in vederea evitarii corectiilor financiare (intre 5% si 25%) stabilite prin Odonanta de urgenta nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene.

Dupa transmiterea comunicarii catre ofertantii participanti la procedura si catre Directia Generala Control Ex-Ante si asteptarea termenelor pentru contestatii conform Legii 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta in data de 28.10.2020 a publicat anulara procedurii.

In urma anularii procedurii de atribuire s-a adus la cunostinta consultantului Asocierea SC TPF CPROJECT SRL – COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA (CCAT) – GETINSA-PAYMA SL, sa actualizeze documentatia de atribuire cu raspunsurile la solicitarile de clarificari de pe parcursul derularii procedurii si sa modifice factorii de evaluare pentru aceasta documentatie de atribuire conform jurisprudentei existente, respectiv **Decizia civila definitiva nr. 1107/2020 din data de 21.09.2020 pronuntata de catre Curtea de Apel Cluj.**

Licitatia deschisa pentru atribuirea contractului sectorial de lucrari cu obiectul **CL4 : Extindere retele de distributie si canalizare in comuna Teaca si alimentare cu apa in comunele Matei, Milas si Chiochis** va aducem la cunostinta ca procedura a fost publicata prin **Anunt de participare SEAP: [CN1023174] - Data publicare: 30.07.2020 ora 01:35, Anunt de participare JOUE: 2020/S 145-357856/29.07.2020; Valoarea estimata fara TVA: 64.613.571,72 lei fara TVA.**

Documentatia de atribuire, respectiv factorii de evaluare, au fost contestati la CNSC in data de 07.08.2020 si in 05.10.2020. In urma implementarii deciziilor CNSC si a solicitarilor de clarificari transmise de operatorii economici termenul de depunere a ofertelor a fost extins pana la **25.01.2021 ora 15.**

Licitatia deschisa pentru atribuirea contractului sectorial de lucrari cu obiectul „**CL 5: - Extindere alimentare cu apa in comunele Sieu-Magherus, Budacu de Jos, Mariselu, Sieu Odorhei si Sieu**” va aducem la cunostinta ca procedura a fost publicata prin **Anunt de participare SEAP: [CN1022773 – Data publicare 17.07.2020 ora 01:35 Anunt de participare JOUE 2020/S 136-335511/16.07.2020; Valoarea estimata fara TVA: 23.089.719,78 lei fara TVA.**

Documentatia de atribuire, respectiv factorii de evaluare, au fost contestati la CNSC in data de 27.07.2020. In urma emiterii Deciziei CNSC, a fost plangere in instanta la Curtea de Apel Cluj in data de 25.08.2020. In data de 05.10.2020 a fost inregistrata Decizia civila definitiva nr. 1107/2020/21.09.2020.

In data de 12.11.2020 a fost depusa o noua contestatie la CNSC de catre un alt ofertant, asupra raspunsului consolidat transmis de catre entitatea contractanta in SEAP. In urma acceptarii contestatiei de catre CNSC procedura a fost suspendata pana la data 29.12.2020, cand a fost solutionata, prin remediere partiala. In urma reluarii procedurii de atribuire si a implementarii Deciziei CNSC, termenul de depunere a ofertelor a fost extins pana la **28.01.2021.**

In data de 18.01.2021 entitatea contractanta a primit o noua contestatie pentru procedura „**CL 5 : - Extindere alimentare cu apa in comunele Sieu-Magherus, Budacu de Jos, Mariselu, Sieu Odorhei si Sieu**”, prin care se solicita suspendarea procedurii pana la solutionare. Un nou termen de depunere a ofertelor va fi stabilit de CNSC, posibil in luna martie 2021.

În concluzie, în cursul anului 2020 au fost lansate spre licitație 3 contracte de execuție (CL3, CL4 și CL5), toate în zona de sud a județului, pe extinderi de rețele de apă, din care unul a fost anulat (CL3), altul, respectiv CL5 a fost contestat, iar ultimul, CL4, având termen de deschidere a ofertelor 25.01.2021, ora 15.00.

CAPITOLUL VII – MONITORIZAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE APA ȘI CANALIZARE ÎNCHEIAT CU SC AQUABIS SA BISTRITA

În anul 2020, Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și de Canalizare s-a modificat și a fost completat, după cum urmează:

Nr. act adițional	Data act adițional	Natura modificării
39	05.02.2020	Strategia de tarification și Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025
40	28.07.2020	Delegarea gestiunii sistemelor de apă și canal ale comunei Salva din cadrul investiției "Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii" localitatea Salva, comuna Salva, jud. Bistrița-Năsăud și pentru "Lucrări reamplasare stație de pompare apă potabilă Lângă Vale și montare stație de pompare apă potabilă la Bolotău" loc. Salva, către S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița
41	28.07.2020	Delegarea gestiunii bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare a județului Bistrița-Năsăud către S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița, parte a investiției "Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud" și parte a investiției "Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud"
42	28.07.2020	Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă la nivelul comunei Șieu Măgheruș din cadrul proiectelor "Alimentare cu apă a localității Crainimă, comuna Șieu Măgheruș" și "Extindere rețele de apă în localitățile Sărățel și Chintelnice, comuna Șieu Măgheruș" către Operatorul Regional S.C. "AQUABIS" S.A. Bistrița

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa și de Canalizare este documentul strategic pentru atingerea obiectivelor de investiții propuse, reprezentând un model instituțional important, care permite unui operator mare, puternic și cu experiență să furnizeze serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în mai multe unități administrative teritoriale. Contractul de Delegare dovedește faptul că, mecanismul de dezvoltare regional din cadrul procesului de integrare europeană respectă hotărârile Consiliilor Locale privind, mai ales, planul de investiții, politica de prețuri și tarife, sistemul de garanții și drepturile de control.

Potrivit legislației române, Consiliile locale au competență exclusivă de a defini principiile organizatorice și operaționale în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și modificările și completările aduse acestora în interes public. Art. 136 din Constituția României, Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările

ulterioare, constituie "principiile generale ale organizarii, intretinerii si dezvoltarii sistemelor de alimentare cu apa potabila si de canalizare in cadrul limitelor teritoriale ale localitatilor".

Actiuni realizate in cadrul aparatului tehnic al ADI Bistrita-Nasaud cu privire la **monitorizarea Contractului de Delegare:**

- ☒ Comunicarea cu Operatorul regional in ceea ce priveste adresele de notificare a defectelor pe contractele de lucrari implementate, in vederea stabilirii de comun acord cu Constructorul a solutiilor de remediere si acordarea asistentei tehnice in vederea executiei, in cazul in care se impune;
- ☒ Urmărirea preluării serviciului de apa si canalizare de catre SC AQUABIS SA, ca si semnatare a contractului de delegare si inceperea operarii efective;
- ☒ Urmărirea reglementării in domeniul mediului, sanatatii publice si gospodarii apelor a serviciului apa si canalizare in conformitate cu prevederile legale in vigoare, impreuna cu operatorul regional si beneficiarii locali membrii ai ADI Bistrita-Nasaud;
- ☒ Urmărirea aplicării politicii tarifare prevazute in contractul de delegare si a legislatiei in domeniu, aprobarea tarifelor la apa potabila si canalizare, canalizare – epurare, in urma analizarii metodologiei de calcul prevazute in cap. Dispozitii speciale, Partea Comuna - Modificarea ajustarea preturilor si tarifelor. Au fost emise in acest sens Hotarari ADI Bistrita-Nasaud;
- ☒ Urmărirea respectării politicii de personal din contractul de delegare, aprobarea prin Hotararea ADI a organigramei de personal propusa de SC AQUABIS SA;
- ☒ Aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe executate de SC AQUABIS SA in baza Contractului de delegare si a Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor de apa si canalizare, armonizat pentru Jud. Bistrita-Nasaud;
- ☒ Urmărirea indeplinirii cerintelor contractuale privind plata redeventei catre beneficiarii locali;
- ☒ Pregatirea documentatiei in vederea extinderii contractului de delegare – masuri de realizat in vederea delegării serviciului de alimentare cu apa potabila.

CAPITOLUL VIII – FINANCIAR

SITUATIA FINANCIARA A.D.I. LA 31.12.2020

I. Total VENITURI realizate pe parcursul anului 2020 sunt in valoare de **3.035.606 lei**, fiind impartite astfel:

- Venituri din cotizatiile membrilor **575.000 lei**, fata de valoarea previzionata de **696.000 lei (la data intocmirii bugetului 03.12.2019)**. **Mentionam faptul ca in perioada 03-31.12.2019, au fost achitate cotizatii in quantum de 83.000 lei.** Sumele neincasate se datoreaza situatiei financiare critice a membrilor cotizanti pe anul 2020, (situatia restantelor prezentata la Cap.VIII, Subcap. III, pct. 2);
- Venituri din cotizatia membrilor din anii precedenti **88.000 lei**, fata de valoarea previzionata de **94.000 lei**;
- Venituri din dobanzi **606 lei** s-au obtinut din plasarea disponibilitatilor din contul bancar, fata de valoarea previzionata de **1.300 lei**;
- Venituri din taxe inscriere noi membrii in valoare de **0 lei**;
- Venituri din redeventa in valoare de **2.460.000 lei**;
- Disponibilul din banca in valoare de **584.443 lei**;

- Disponibilul din casierie in valoare de **594 lei**;
- Alte valori (bonuri valorice combustibil neutilizate in anul 2020) in valoare de **9.518 lei**.

II. Total CHELTUIELI realizate pe parcursul anului 2020 sunt in valoare de **3.140.888 lei**, fiind impartite astfel:

- Cheltuieli cu personalul reprezentand total cheltuieli cu salariile personalului si contributii la bugetul de stat in valoare de **596.350 lei**, cheltuieli cu voucherele de vacanta in valoare de **0 lei**, fata de **633.300 lei** cat s-a previzionat;
- Cheltuieli materiale **15.308 lei**, compuse din materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar si cheltuieli cu combustibilul, energia electrica si apa mai putin fata de **35.000 lei**, cat s-a previzionat;
- Cheltuieli generale **69.230 lei**, compuse din cheltuieli de publicitate, protocol, posta, servicii telefonie mobila si fixa, cheltuieli cu asigurari, terti, deplasari, intretinere si reparatii, alte impozite si taxe, cheltuieli de expozare amortizari, cheltuieli cu comisioanele bancare, fata de **104.000 lei** cat s-a previzionat;
- Cheltuieli cu redeventa in valoare de **2.460.000 lei**.

III. Concluzii:

1. La sfarsitul anului 2020, incasarile din cotizatiile membrilor au fost in cuantum de **575.000 lei**, realizate in procent de **95.26%**.
2. La data de 31.12.2020, sumele restante care figureaza in evidentele contabile ale Asociatiei datorate de UAT- urile membre pentru anul 2020, sunt dupa cum urmeaza: **Primaria Comunei Chiochis 9.000 lei, Primaria Comunei Cosbuc 9.000 lei, Primaria Comunei Tarlisua 9.000 lei**.
3. Suma previzionata in buget nu a fost depasita.

DIRECTOR EXECUTIV
Grec Răzvan Adrian

